

Z á p i s n i c a

- z 4. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Bôrke, konaného dňa 23.05.2022 o 18.⁰⁰ hod. vo veľkej sále OcÚ v Bôrke
-

Prítomní: Vojtech Ičo, starosta obce
Poslanci : Gellért Gallay Štefan Gallai, Gabriel Kovács, Tibor Kováč

Neprítomní

poslanci: Ján Ivánko

Ďalší prítomní: Mgr. Iveta Kováčová, zapisovateľka
Mgr. Eva Kováčsová, hl. kontrolór obce

Program zasadnutia:

1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie overovateľov zápisnice
3. Schválenie programu zasadnutia
4. MŠ Bôrka – žiadosť zhotoviteľa o zmenu termínu a výdavkov realizácie stavby
5. Rôzne
6. Záver

K bodu 1. Otvorenie zasadnutia

Rokovanie OZ otvoril Vojtech Ičo, starosta obce. Privítal všetkých prítomných poslancov a hostí , zástupcov zhotoviteľa a stavebného dozoru Novostavby MŠ v obci. Počet prítomných poslancov je 4 a OZ je uznášania schopné.

K bodu 2. Určenie overovateľov zápisnice

Overovatelia zápisnice: Gellért Gallay, Tibor Kováč

Uznesenie č. 21/2022

Obecné zastupiteľstvo Obce Bôrka v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z .n .p.

s c h v a ľ u j e

overovateľov zápisnice: Gellért Gallay, Tibor Kováč

HLASOVANIE:

Za toto uznesenie hlasovali:

Za: 4 poslanci Tibor Kováč, Štefan Gallai, Gellért Gallay Gabriel Kovács

Proti:0 Zdržali sa:0 Neprítomný:1 Ján Ivánko

K bodu 3. Schválenie programu zasadnutia

Obecné zastupiteľstvo Obce Bôrka schvaľuje zverejnený program rokovania.

Program zasadnutia:

1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie overovateľov zápisnice
3. Schválenie programu zasadnutia
4. MŠ Bôrka – žiadosť zhotoviteľa o zmenu termínu a výdavkov realizácie stavby
5. Rôzne
6. Záver

Uznesenie č. 22/2022

Obecné zastupiteľstvo Obce Bôrka v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z .n .p.

s c h v a ľ u j e

zverejnený program 4. zasadnutia OZ

HLASOVANIE:

Za toto uznesenie hlasovali:

Za: 4 poslanci Tibor Kováč, Štefan Gallai, Gellért Gallay Gabriel Kovács

Proti:0 Zdržali sa:0 Neprítomný: 1Ján Ivánko

K bodu 4. MŠ Bôrka – žiadosť zhotoviteľa o zmenu termínu a výdavkov realizácie stavby

Členovia obecného zastupiteľstva vyzvali p. Mgr. Kerekeša , zhotoviteľa stavby, aby zdôvodnil svoju žiadosť o navýšenie výdavkov na stavbu, keď raz bola stanovená cena za zhotovenie diela pri podpise zmluvy. Poslanci podotkli, že sa jedná o vysoké navýšenie výdavkov a zastupiteľstvo žiada p. Kerekeša o predloženie presného vyčíslenia navýšených výdavkov. Pán Kerekeš predložil podrobné vyčíslenie a rozpis prác, kde došlo k navýšeniu a vysvetlil, že to bolo hlavne pri zmene pri zhotovení strechy, kde zo statického hľadiska muselo dôjsť k úprave, navýšenie počtu drevených trávov, betónu pre vystuženie strechy, menila sa hrúbka betónu na väzivo, nebolo počítané s hrubou omietkou na vonkajšiu stenu budovy a ďalšie náklady, ako i enormné zvyšovanie cien stavebných materiálov, s ktorým nemohol nikto pri podávaní cenovej ponuky počítať .. Pán Ing. Šramko ,stavebný dozor tiež vyzval k tomu, aby sa hľadalo riešenie a našli sa finančné prostriedky na navýšené náklady, aby nedošlo k zastaveniu výstavby, čo by nebolo výhodné ani pre jednu stranu ..Pán starosta tiež podotkol, že je v záujme každého aj v záujme vedenia obce, čo vyjadrili aj poslanci, aby sa výstavba dokončila a MŠ bola prevádzkyschopná. Zastupiteľstvo spolu so zhotoviteľom a stavebným dozorom sa snažilo nájsť kompromis, kde by sa mohlo usporiť na výstavbe, čo by sa mohlo spraviť svojpomocne, kde by sa mohli znížiť náklady. Po dlhom rokovaní a zvážení všetkých dostupných informácií sa obecné zastupiteľstvo rozhodlo v záujme dokončenia výstavby MŠ o schválenie dodatkov s tým, že realizácia stavby bude dokončená do 31.08.2022 a zhotoviteľ sa zaväzuje, že už nedôjde k ďalšiemu navýšeniu cien .

Uznesenie č. 23/2022

Obecné zastupiteľstvo Obce Bôrka v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z .n .p.

s c h v a ľ u j e

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 2/2021, zaplatenie finančných prostriedkov vo výške 21 036,67 EUR za práce navyiac na výstavbe Novostavby MŠ – pavilón B

HLASOVANIE:

Za toto uznesenie hlasovali:

Za: 4 poslanci Tibor Kováč, Štefan Gallai, Gellért Gallay Gabriel Kovács

Proti:0 Zdržali sa:0 Neprítomný: 1 Ján Ivánko

Uznesenie č. 24/2022

Obecné zastupiteľstvo Obce Bôrka v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z .n .p.

s c h v a ľ u j e

Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 2/2021, navýšenie jednotkových cien stavebných prác jednotlivých častí rozpočtu diela, vo výške 55 453,78 EUR, pričom sa zhotoviteľ zaväzuje, že uvedená navýšená cena stavebných prác je konečná a nemenná a do ukončenia diela sa nebude ďalej navyšovať .Pôvodná lehota realizácie diela je nahradená novou lehotou, podľa ktorej zhotoviteľ zhotoví dielo najneskôr do 31.08.2022 na základe Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo č. 2/2021.

HLASOVANIE:

Za toto uznesenie hlasovali:

*Za: 4 poslanci Tibor Kováč, Štefan Gallai, Gellért Gallay Gabriel Kovács
Proti:0 Zdržali sa:0 Neprítomný:1 Ján Ivánko*

K bodu 5. Rôzne

- neboli žiadne podnety

K bodu 6. Záver

Zasadnutie bolo ukončené o 20,40 h. , starosta poďakoval prítomným za účasť.

Zapísala: Mgr. Iveta Kováčová

.....

Vojtech Ičo, starosta obce

Overovatelia:

Gellért Gallay

Tibor Kováč